国体ユニフォームデザイン検討に係るながれ（改訂）

1. 局内協議で基本的な方向性の了承（6/1）
2. スポーツ健康課への説明（7月上旬）
3. ユニフォーム検討委員会設置準備（7月下旬～8月下旬）
4. 第1回検討委員会（9/3）
   - ・基本的な考え方の検討
   - ・機能面・デザイン面・価格面等の検討
   - ・下絵デザインの検討・作成
   - ・メーカーへの試作品の依頼（複数者）
   - ・候補作披露時期の検討
5. 試作品の発注（9月中旬）
6. 試作品の納品（11月9日）
7. 第2回検討委員会（11/13）
   - ・試作品に対する修繕・改善箇所の検討
   - ・国体入賞者報告会における作品披露について
   - ・各競技団体の意向調査について
   - ・決定にかかる時期や方法の検討
8. 新ユニフォーム候補作品（8点）披露（11/20）および意向調査
9. 第3回検討委員会（2月上旬予定）
   - ・新ユニフォームの決定
   - ・新ユニフォームの修繕・改善箇所の検討
   - ・業者選定方法の確認
10. 県体育協会契約審査会によるユニフォーム業者（小売店）決定（2月下旬予定）
11. 理事会へ報告（3月）