

県立琵琶湖漕艇場コース改修工事

工種	日付	数量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考	
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
測量工・他		1式						湖面に竹が出来ます(約50cm)																											
ポートコース整備工 ブイ設置杭-1・2		6本										①北側			②漕艇場側																				
施設移設工		1式																																	
ブイ・アンカーブロック		64個																																	
鋼管杭打設		2本																																	
新浜ヤード作業 アンカーブロック製作		1式																																	

