

月 間 工 程 表

工 事 名 称 令和 7 年度 第 37 号 栗東体育館空調設備長寿命化工事															月 間 工 程	令和 7 年 10 月 1 日から 令和 7 年 10 月 31 日まで							週休2日 実施・否 (土曜日_日曜日)				現場代理人 板倉 大剛				監理技術者 主任技術者 板倉 大剛	
工 種	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	備 考
コンクリート解体作業	●	→					→		●																							音作業
コン殻搬出作業	●	→					→		●																							
砕石掘削・転圧作業							→							→																		
基礎捨てコン打設作業															●	→					●											
型枠作業																					●	→										
鉄筋作業																							●	→								
脱型作業																																
犬走りコン打設作業																																
記 事				現場閉所	現場閉所	休館日					現場閉所	現場閉所	現場閉所	休館日				現場閉所	現場閉所	休館日					現場閉所	現場閉所	休館日					

※現場代理人および監理技術者(主任技術者)欄は、署名、記名または押印とする。