

月 間 工 程 表 (アリーナ部分限定)

工 事 名 称															月 間 工 程	令和 8年 2月 1日から								週休2日				現場代理人														
滋賀県立栗東体育館LED照明更新業務																令和 8年 2月 28日まで								実施 / 否				興武電設(株) 富澤 望														
日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				備 考								
工 種		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土													
準備工																																										
床養生																																										
足場組				←→																																						
照明更新										←→																																
記 事																																										

※現場代理人および監理技術者(主任技術者)欄は、署名、記名または押印とする。